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PROSES PIC HASIL YANG DIHARAPKAN 
RESIKO (Risk) 

Prob Dampak 
Status 

Resiko 
ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN SASARAN MUTU REALISASI (Jan-Mei) 

OPPORTUNITY (Peluang) 

 

 

 
Pembuatan Gambar Teknik 

Komponen Produk 

 

 

 

Design Product 

 

 

Merealisasikan gambar produk 

tepat waktu sesuai dengan 

spesifikasi yang diharapkan 

 
Waktu penyelesaian tidak sesuai 

dengan perencanaan (lebih 

lama) atau Pengembangan 

produk gagal karena spesifikasi 

tidak terpenuhi 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 
perlu adanyaspesifikasi yang 

jelas sebagai dasar pembuatan 

gambar tersebut yang 

mendukung sesuai dengan yang 

diinginkan 

 

 

disesuaikan dengan jadwal pembuatan 

gambar produk dengan spesifikasi yang 

diinginkan diharapkan 

 

 

Minimum penyelesaian 90% dari 

semua target pengembangan per 

1 produk 

 

 

 

50 % sesuai target 

 

 

 

Pembuatan Bill of Material 

(BOM) 

 

 

 

 

Product Analyst 

 

 
Merealisasikan identifikasi 

produk tepat waktu sesuai 

dengan spesifikasi yang 

diharapkan 

 

 

 

adanya keslahan penulisan 

spesifikasi 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

perlu adanya data yang akurat 

 

 

 

 

data disesuaikan dengan GTKP 

 

 
 

Minimum penyelesaian 90% dari 

semua target pengembangan per 

1 produk 

 

 

 

 

50 % sesuai target 

 

 

 

Pembuatan Operation Process 

Chart (OPC)/SOP 

  

 
 

Menyusun alur proses produk 

yang sesuai dengan komponen 

yang akan dipasangkan 

 

 
Pemasangan komponen 

membutuhkan waktu yang lama 

karena perlu perlu adanya alat 

khusus 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Perlu diidentifikasi secara 

mendetail 

 

 

 

data disesuaikan dengan GTKP dan proses 

produksi di 

 

 

 

Minimum penyelesaian 90% dari 

target penyelsaian proses produk 

 

 

 

 

50 % sesuai target 

 

 

 
Pembuatan Prototype / sample 

 

 

Follow up 

product 

 

Merealisasikan pembuatan 

prototype tepat waktu dan 

sesuai dengan spesifikasi yang 

diharapkan 

 

 

Produk tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang diharapkan 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
6 

 

 

perlu koordinasi dengan 

beberapa bagian terkait 

 

 

disesuaikan dengan jadwal pembuatan 

gambar produk dengan spesifikasi yang 

diinginkan diharapkan 

 

 

Minimun penyelesaian 90% sesuai 

dengan waktu yg diinginkan 

 

 

 
50 % sesuai target 
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